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Rakennusosien uudelleenkayton
mahdollisuudet ja haasteet
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Heta Simpanen, Risain Oy
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Uudelleenkayton toteuttaminen

1. Uudelleenkayttopalveluita tai niiden tarjoamia hyotyja ei tunneta riittavasti
2. Vain osa kiinteistonomistajista asettaa projektilleen kiertotaloustavoitteet ja viestii tuloksista

3. Kaytettyjen tuotteiden ja materiaalien elinkaaren jatkamisessa ei nahda arvoa
» Odotukset keskittyvat usein rahalliseen tuottoon, ei taloudellisiin tai ymparistosaastoihin

4. Purku-urakan kilpailutusasiakirjoissa ei huomioida kiertotalouden mahdollisuuksia riittavasti

> Lisapisteytys ja sen toteutumisen valvonta
» Aikataulusyista uudelleenkaytto haastavaa toteuttaa osana purku-urakkaa

5. Julkisen sektorin kiertotalouspalvelut hankitaan pienhankintarajojen puitteissa

6. Paras kiertotalouden myyntialusta puuttuu viela Suomesta!
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Purkukiinteiston tyhjakaynti

1. Uudelleenkayton toteutus mahdollisimman pian kiinteiston kayton paatyttya

» Talotekniikka toiminnassa (lammitys, ilmanvaihto, sahkot, vesi, hissi)
» Turvallinen asioiminen kiinteistossa
» Varmistetaan irtaimiston ja rakennustuotteiden kunto tuotteen luovutukseen asti

2. Keinojailkivallan valttamiseksi

» Eiuutisointia toiminnan paattymisesta
» Kameravalvonta paalla
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Uudelleenkaytto purkukiinteistossa

ARVIOKAYNTI & MYYNTIVAIHE 1 MYYNTIVAIHE 2 MYYNTIVAIHE 3
KOKONAISSUUNNITTELU ( IRTAIMISTO) ( ESIPURKU) ( AVUSTETTU PURKU)
Kiinteiston I;an;?E: :tlgr?ﬁs ' Purku lgva n Purku- Pu .rku-.u rakan b
kaytto paattyy purkumateriaali- hakeminen lupa kilpailutus Purku
selvitys

Kokonaissuunnitelma ja yhteistyo
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Uudelleenkaytto osana purku-urakkaa

1. Uudelleenkayttoon tahtaava myyntityo toteutetaan paaasiassa ennen purku-urakan kilpailutusta

2. Rakennusosien ehjana purkua vain suunnitellusti osana purku-urakkaa
» Ehjana purkaminen hyvan aatteen vuoksi ei ole kannattavaa
» Ennen purkua on oltava tiedossa kuka ostaa ja miten logistiikka hoidetaan

3. Uudelleenkayttoon myytyjen rakennusosien ehjana irrotus osana purku-urakkaa

» FErilaisten irrotustoiden hinnoittelu huomioidaan jo purku-urakan tarjouspyynnossé
» Sopimusosapuolet sitoutuvat uudelleenkayttoa edistavaan yhteistydohon jo tarjousvaiheessa

» Irrotustyon hinta voidaan huomioida myynnissa
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Kiertotaloussuunnittelu

1. Kaytetyille rakennusosille ja—-materiaaleille on kysyntaa
» Myo0s suunnittelijoiden mielenkiinto kaytettyja tuotteita kohtaan kasvaa

2. Enemman ennakoivaa kiertotaloussuunnittelua

» Kaytetyn materiaalin saatavuus paranee
» Kiertotalouden markkinassa tilaa uusille valivarastointi- ja kunnostuspalveluille

3. Suunnittelulla saastoja purkukustannuksiin, materiaalien kulutukseen ja ilmastopaastoihin
4. Positiivisten ilmastovaikutusten mittaaminen osaksi hankkeiden vastuullisuusohjelmaa ja

tulospalkkiojarjestelmaa
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Vastuullisuusviestinta

1. Mahdollistamalla uudelleenkayton, Risainin palvelun tilaaja kasvattaa hiilikadenjalkeaan

» Tuotteiden ja materiaalien elinkaari jatkuu
» Vahemman tarvetta uudistuotannolle

2. Ostamalla kaytettya, kuluttajat valttavat hiilijalanjalkensa kasvun

> Vahemman tarvetta uudistuotannolle
» Vahemman ilmastopaastoja

3. Risaininvalityksella aikaansaatu hiilikadenjalki (= positiivinen ilmastovaikutus) on laskettavissa
» Risainin hiilikadenjalkilaskuri
» Kaksivuotinen tutkimushanke, EU NextGeneration-rahoitus

4. Numeerinen laskenta mahdollistaa projektien vertailun ja kehityksen seurannan
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Yhteistydssa resurssitehokkaan toiminnan lisaamiseksi:

Heta Simpanen
Asiakkuudet ja myynti
0400 165008
heta.simpanen@risain.fi
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Sirpa Rivinoja
Projektin johto
0400 300 556
sirpa@risain.fi
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Joel Myllyaho
CO,-ekv. laskenta
040594 8223
joel.myllyaho@risain.fi
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